

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Finis											
				21/05	29/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023												
2	DE LAS UNIDADES ELECTORAS	26 días	5/06/2023												
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023												
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023												
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023												
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	5 días	13/06/2023												
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	10 días	13/06/2023												
8	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	26/06/2023												
9	Publicación de resultados en orden de prelación	2 días	27/06/2023												
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	1 día	29/06/2023												
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	30/06/2023												
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	3/07/2023												
13	Presentación del Recurso de Apelación	1 día	4/07/2023												
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	2 días	5/07/2023												
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	1 día	4/07/2023												
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	5/07/2023												
17	Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	10/07/2023												
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	10/07/2023												
19	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	10/07/2023												
20	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	40 días	10/07/2023												
21	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	10/07/2023												
22	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	8 días	10/07/2023												
23	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023												
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023												
25	Aprobación del CAP P, (RM, MINSA y OR, DIRESAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023												
26	CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023												
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023												
28	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023												
29	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023												
30	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGRH	2 días	12/09/2023												
31	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023												
32	Aprobación del PAP, (RM, MINSA y OR, DIRESAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023												
33	NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023												
34	Creación de Códigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023												
35	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023												

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARRH - OGGRH